

FIRI 2019 -haun päätösmenettely

FIRI 2019

2019

touko–kesäkuu

HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hakemustarkistukset, jaottelu kansainvälisille asiantuntijoille

heinä–syyskuu

HAKEMUSTEN ARVIOINTI

Kansainvälisten asiantuntijoiden paneelikokous, lopulliset lausunnot

lokakuu

TIK*-työvaliokunnan 1. valmisteleva kokous

Ehdotus hakemusten jaottelusta kolmeen kategoriaan ("Kyllä", "Ehkä" ja "Ei"):
Kyllä ja Ehkä: mahdollisesti rahoitettavat, arvosana 4–6
Ei: ei rahoitettavat, arvosana 4 tai alle

lokakuu

TIK:in 1. valmisteleva kokous

Kategorioiden vahvistaminen:

Kyllä: rahoitettavat

Ehkä: mahdolliset keskustelut ja lisätietopyynnöt

Ei: ei rahoitettavat

marraskuu

TIK-työvaliokunnan 2. valmisteleva kokous

TIK-työvaliokunta keskustelee lisäselvitystä varten kutsuttujen hakijoiden kanssa ja käsittelee Kyllä- ja Ei-kategorioiden rahoitusesitykset

joulukuu

TIK:in 2. valmisteleva kokous
ja PÄÄTÖKSET 1/2

TIK päättää Kyllä- ja Ei-kategorioiden rahoituksesta ja käsittelee Ehkä-kategorian hakemukset

2020

tammikuu

TIK-työvaliokunnan 3. valmisteleva kokous

TIK-työvaliokunta käsittelee Ehkä-kategorian rahoitusesitykset

tammikuu

TIK:in PÄÄTÖKSET 2/2

TIK päättää Ehkä-kategorian rahoituksesta

*TIK = Tutkimusinfrastruktuurikomitea